ロボット介護推進事業 モデルスケジュール＜【三次】7月公募受付分＞

＜全体＞　　実施期間　　1か月目　2か月目　3か月目　4か月目　5か月目　6か月目

NO	大項目	NO	業務	主たる担当先	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
					上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
Ⅰ	申請関連	1	機器申請（7/16 17時郵送到着分）	製造事業者					★																								
		2	機器審査結果連絡	テクノエイド協会→製造事業者						★																							
		3	チーム申請	製造事業者					★																								
		4	交付決定通知	テクノエイド協会→製造事業者							★																						
Ⅱ	製品製造・設置	1	介護ロボット製造	製造事業者																													
		2	介護ロボット設置	製造事業者																													
Ⅲ	導入講習・導入効果測定	1	導入講習計画の調整・準備	仲介者																													
		2	導入効果測定計画の調整・準備	仲介者																													
		3	導入講習の実施	仲介者																													
		4	導入講習の参加	介護施設等																													
		5	機器使用者への説明	介護施設等																													
		6	機器利用のための訓練	介護施設等・仲介者																													
		7	機器利用	介護施設等・仲介者																													
		8	利用中の記録	介護施設等・仲介者																													
		9	導入効果測定の実施	仲介者																													
		10	測定結果の分析・検証	仲介者																													
		11	製造事業者への導入効果測定結果の報告（改良点の製造事業者へのフィードバック）	仲介者→製造事業者																							★						
		12	事務局への導入効果測定結果の報告	製造事業者																								★					
Ⅳ	報告・検査	1	中間検査	テクノエイド協会インターリスク総研																													
		2	最終実績報告	製造事業者																													
		3	確定検査	テクノエイド協会インターリスク総研																													